



## RESUMEN DE PROYECTOS

**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:** CONAMyPE

**Título:** “ESTRUCTURACION PARTICIPATIVA DE PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO ASOCIATIVOS, COMUNITARIOS, INDIGENAS Y MUJERES”

**Emplazamiento (s)** El Alto (Bolivia) – Puno (Perú)

### Coste de la acción e importe solicitado por la Administración contratante

Coste total elegible de la acción (A)	Importe solicitado a la Administración contratante (B)	% del coste total elegible de la acción (B/Ax100)
<b>9.991.-</b>	<b>6.550.-</b>	<b>61.48%</b>

Se solicita la financiación de la totalidad de la acción, tal como lo prevé el Convenio de Financiación en caso de apoyos a poblaciones vulneradas. Por otra parte, considerando las debilidades existentes en muchas de las organizaciones indígenas la ejecución de este programa se hará por administración directa de la SG-CAN, institución que está posicionada en condición de monopolio de hecho y derecho para ejecutar este proyecto.

### Resumen

Duración total de la acción	DOS MESES (Enero 2009 – Febrero de 2009)
Objetivos de la acción:	Formar facilitadores, promotores y articuladores de desarrollo productivo regional, con dominio en técnicas de levantamiento de demanda y estructuración de proyectos generados por pequeños productores urbanos y rurales, viables para proponer estos proyectos a los procesos de inversión pública y banca de créditos de fomentos.
Socio(s):	Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – CONAMyPE Centro de Promoción para el Desarrollo Productivo – Bolivia. Centro de Promoción para el Desarrollo Productivo – Perú.



Grupo(s) destinatario(s) <sup>1</sup>	Representantes, líderes y técnicos de organizaciones sindicales y asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, profesionales, constituyéndose en facilitadores especializados de promover el desarrollo productivo asociativo.
Beneficiarios finales <sup>2</sup>	Organizaciones y Asociaciones de la Región Económica de El Alto en Bolivia y de Puno en Perú.
Resultados estimados	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 personas capacitadas.</li> <li>- 20 organizaciones fortalecidas con recursos humanos capacitados.</li> <li>- 2 Eventos desarrollados en las regiones de El Alto y Puno.</li> <li>- 20 Planes de Negocios elaborados y evaluados.</li> </ul>
Principales actividades	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Organización de los eventos y desarrollo de materiales.</li> <li>. Un Taller de Capacitación en El Alto – Bolivia.</li> <li>- Un Taller de Evaluación en Puno - Perú.</li> </ul>

<sup>1</sup> Grupos de destinatarios” son los grupos/entidades que recibirán directamente los efectos positivos del proyecto a nivel del propósito del proyecto – véase el párrafo 1.3 en el punto III para el listado

<sup>2</sup> “Beneficiarios finales” son los que se beneficiarán del proyecto a largo plazo a nivel de la sociedad o sector en general.